

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
Alsted		PU2019	PU2020	MR2019		
	Kalkning kirke udvendig	6			150.000	Hvert 3. år næste gang 2019 på budget med 150.000
	Kirkemuren anden halvdel				500.000	Nordmuren blev lavet i 2008 - haster ikke
	Orgel					Et orgel fra nedlagt kirke - med flere stemmer/manualer - haster ikke
	Kirkens tag udskiftn. trængende sider				593.750	På nuværende tidspunkt ikke presserende, men taget er visse steder ved at være slidt, og på sigt nødvendigt at udskifte trængende tagsider.
						Indhentet overslagspris forelå til mødet 2018
Bjernede						
	Omlægning kirkegård	2		1	250.000	2012 Mr. skal kontakte kirkegårdskonsulenten
						Budget 2018 givet 100.000 til 1. etape
						Næste etape(r) 250.000
						Oplyst at projekt start 2018
	Kapel port og dør			4	150.000	Budget 2020 - beløb i overkanten
	Kirkegårdsmur			3	50.000	Den som ikke er kalket
	Ringerhus					Kloakseparering vides ikke om det er i 2018-2019-2020
	Buksbom og			2		Syge givet til 1. etape 60.000 budget 2019
	Taks			2	50.000	
Bromme						

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
		PU2019	PU2020	MR2019		
Kirke Flinterup						
	Varmesystem (elvarme)				250.000	Udskydes - igen og igen ok stadig 2019
	Kirke tag				300.000	Rådgiver kontaktes snarest - kommer
	Omlægning kirkegård				300.000	År 2017 - går i gang i år - frie midler
						Er i gang (2018)
Lynge						
	Kirke - sideskib stolerækker			2		Har fået penge til projektet - men måske ikke nok
	Gravmonomenter sikres					Givet 50.000 i budget 2018 og 50.000 i budget 2019
	Naturkirkegård beplantning	3				Givet 100.000 i budget 2017 og
						100.000 i budget 2018 - vil gerne fortsætte projekt
						Til udvikling kirkegård er i budget 2019 givet 100.000
						Opføres i etaper - 4 former for kirkegård
	Kirkegårdsmur skader					
	Ny kirke Frederiksberg					Holde gudstj. i Sogneladen - transmittere gudstj.
	Sogneladen glas-orangeri			1	1,2 mill	Sogneladen udvides mod vest
	Åbne dør i kirken - brandsikring					

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
		PU2019	PU2020	MR2019		
Munke Bjergby						
	Nordmuren på kirkegård					Evt. ny løsningsmodel - tilkøbe jord
						Hænger sammen med varme
	Kirken - nyt varmeanlæg	10		1		Fyr fungerer endnu. Olietank frist til 2020
Pedersborg						
	Plæneklipper				75.000	
	Sognegården:					
	Indretning af flere kontoret				2,5 mill	Intet årstal
	Større køkken					

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
		PU2019	PU2020	MR2019		
Ruds Vedby						
Slaglille-Fjenneslev						
Slaglille	Graverhus Slaglille	7		1	2,1 mill	Opsp. budget 2019 1,5 mill
Fjenneslev	Udvidelse af sognehus	1		1		Pris undersøges via forundersøgelse og skitse via arkitekt
Fjenneslev	Materialeplads, færdiggørelse			1	150.000,00	Hænger sammen med retningen for udvidelsen af Sognehuset
Fjenneslev	Toilet ændring - handicapvenligt			1	550.000,00	Sammenhæng med udvidelse af sognehuset
Slaglille	Ændring af adgang til kirken			2		Adgangsforhold ved indgang til kirken forbedres
Slaglille	Nyt varmeanlæg, kirken			3		
Slaglille	Nyt orgel, kirken			4		Måske digitalt ca. 150.000
Fjenneslev	Kapel, indvendig og udvendig reovering			5	86.000,00	
Slaglille	Ny traktor, kirkegård			5	225.000,00	
Fjenneslev	Fast belægning kirkegård, handicaptilkørsel			6	150.000,00	
Fjenneslev	Omsætning af kampestensmur mod øst			7	75.000,00	Tilbud

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
		PU2019	PU2020	MR2019		
Sorø	Præstegårdens tag				500.000	Tegl knækkede
Stenlille	Kirkegård omlægges - naturkirkegård	9		1	100.000	Er i gang med landsskabsarkitekt
	Kirken:					Bede Nationalmuseet om råd
	Ekstra udgang fra kirken					
	Pladsnød					
Stenmagle						

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
		PU2019	PU2020	MR2019		
Tersl-Sk-Niløse						
	Vinduer forpagterbolig			1	120.000	
	Udviklingsplan kirkegård			2	120.000	Ønsker at komme i gang - mindre beløb i 1. omgang!
	Udendørs belysning					
Skellebjerg						
	Udendørs belysning					
Tersløse						
	Udendørs belysning					
	Tersløse Sognegård udbygning				1.000.000	Med 2 kontorer og depotrum
	Driften, opnormering af sognehj.					beløb?
	Nyt orgel				5.000.000	Stillet lidt i bero

Menighedsråd	Projekter	Prioritet	Prioritet	Prioritet	Beløb	Bemærkninger
		PU2019	PU2020	MR2019		
Vester Broby						
	Mariafigur - kopi				300.000	Udsat
	Åbne vindue i apsis					Pris og år?
	El-orgel					Undersøges om orglet skal skiftes - prioriteres ikke
	Overgang i EL-ledninger					NU! søges i 5 % puljen
	Kirkegård					Ikke set på i mange år - Provstesyn
	Kirken - kamtakker					Provstesyn
	Buksbom udgået - plante taks i stedet?					
Præstegårdssk Lynge-						
Vester Broby	Kirkelige aktiviteter minikonfirm.				100.000	Ønsket ikke opfyldt i budget 2016, 2017, 2018, 2019
	Præstegård indretn. af børnevær. 1. sal				500.000	
	Præstegården diverse arbejder					Oplyst på mødet 2019
Munke-Bjergby - Kirke Flinterup	Hulmursisolering					Evt. energipulje
Pedersborg- Bromme						
Slaglille-Bjernede Alsted-Fjenneslev						
Stenlille-Stenmagle						